Uchwala Nr 52/VII/2003

 Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 27.03.2003r.

w sprawie : przyjęcia protokółu z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wydatków na inwestycje i remonty w 2002r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wydatków na inwestycje i remonty w 2002r. Protokół z kontroli stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w tycie z dniem podjęcia.
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Protokół
z kontroli działalności Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie
realizacji wydatków na inwestycje i remonty w 2002r.

Dnia 26 lutego 2003r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską

rocznym planem pracy na 2003r. Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Janusz Plewko
- przewodniczący

2. Piotr Ślaziński
- z-ca przewodniczącego

3. Jerzy Cybulski
- członek

4. Andrzej Janusz
członek 

5. Maria, Jadwiga Mierzwa członek

6. Józef, Wiesław Miłosz
członek

dokonała kontroli działalności Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wydatków na inwestycje i remonty, którego Kierownikiem jest Pan Mirosław Michalak.

Kontroli dokonano w oparciu o posiadaną w Referacie PRI dokumentację oraz wizję lokalną na obiektach modernizowanego budynku przychodni SPZOZ w ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich i stacji wodociągowej w Wierzbicy.

Zgodnie z ustaloną w komisji procedurą kontrolę przeprowadzono, analizując wydatki w trzech kategoriach; jako:

a) ZADANIA KONTYNUOWANE

b) ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE

c) MODERNIZACJE I REMONTY

W zakresie zadań inwestycyjnych kontynuowanych zaplanowane na 2002r. środki finansowe w wysokości 1.316.000zł zrealizowano w kwocie 1. 176.720,33z1, co stanowi 89,4%. Z zaplanowanych prac zrealizowano:

1. Kanał ściekowy - 272 mb i przykanaliki - 30 mb do budynku mieszkalnego w Serocku, ul. Polna,

2. W ciągu pieszo-rowerowym Ludwinowo Zegrzyńskie - Szadki - 2 zatoki autobusowe o pow. 180 m2 i 604 m2 (Ludwinowo Zegrz.),

3. sieć gazową ul. Radzymińska - Rybaki - 1082 mb, przyłącza 47 mb, 4. sieć gazową ul. Pułtuska - 277 mb, przyłącza 40 mb,

5. sieć gazową w Jadwisinie - 633 mb, przyłącza 40 mb,

6. kanalizacja sanitarna Stasi Las - Jadwisin - kanał ściekowy 489 mb, przykanaliki 291 mb, 7. kanalizacja sanitarna ul. Pułtuska - etap I - kanał ściekowy - 176,5 mb, przykanaliki 62 mb,

8. kanalizacja sanitarna ul. R. Traugutta -kanał ściekowy 196 mb, przykanaliki 22 mb,

9. kanalizacja sanitarna, ul. Piaskowa, Ogrodowa oraz Skubianka dokonano aktualizacji map i opracowań projektów technicznych.

10.wykonanie linii nn. o długości 240 mb na odcinku pomiędzy ul. Rybaki i Wyzwolenia wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych .

11. wykonanie linii nn o długości 136 mb w ul. Ogrodowej oraz montaż słupów i opraw oświetleniowych w ul. Ogrodowa - 6 szt., Niska - 6 szt., Radzymińska - 7 szt, 12. zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej w Wierzbicy (montaż pompy Grundfos, obudowa studni typu Lange, położenie chodnika z kostki Bauma), 13. zmodernizowano kotłownię gazową w SPZOZ w ul. A.A. Kędzierskich oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i pokrycia dachowego.

Komisja nie stwierdziła w żadnej z wymienionych wyżej inwestycji przekroczenia planowanych kwot budżetowych na ich wykonanie.

Nie wykonano w pełni planowanych zadań w zakresie:

1. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej na kwotę ok. 92.000zł (50% planowanych środków na to zadanie) - przyczyna złe warunki atmosferyczne dla realizacji prac. Prace zostaną zakończone w II kwartale 2003r.

2. zmiany sieci nn. w ul. Tadeusza Kościuszki z napowietrznej na kablową na kwotę ok. 25.000zł. Z planowanych środków wydatkowano jedynie 168,20zł na wypis z rejestru gruntów. Prace będą realizowane w 2003r.

Na zadania inwestycyjne noworozpoczynane w 2002r. planowano środki w wys. 1.287.760zł - wykonano prace na kwotę 1.261.271,07z1, co stanowi 97,9%.

Wszystkie inwestycje zrealizowano zgodnie z planem. Komisja Rewizyjna z uznaniem odnosi się do przestrzegania dyscypliny finansowej i terminowości wykonania prac. Efekty rzeczowe inwestycji to:

1. Plac zabaw w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu, 2. Plac zabaw i zagospodarowanie ternu w Zegrzu,

3. Chodnik w ul. Pułtuskiej modernizacja na powierzchni 1.315 m2,

4. Chodnik na ul. Zdrojowej modernizacja na powierzchni 492 m2 wraz z palisadami i 4 szt. ławek parkowych,

5. Chodnik w Wierzbicy, ul. Na Skarpie, budowa od podstaw - powierzchnia 492m2,

6. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu „sztuczna trawa" o powierzchni 1.456m2 wraz z oświetleniem w SP Serock,

7. boisko o nawierzchni trawiastej o powierzchni 8.000m2 w SP Wola Kiełpińska wraz z trybunami na 100 miejsc siedzących,

8. linia nn - 406 mb oraz montaż 12 szt. opraw oświetleniowych Karolinie,

9. linia nn - 828 mb oraz montaż 14 szt. opraw oświetleniowych Izbicy, 10.linia nn - 290 mb oraz montaż 9 szt. opraw oświetleniowych w Maryninie,

11. linia nn - 125 mb oraz montaż 3 szt. opraw oświetleniowych w Woli Kiełpińskiej, 12. linia nn - 400 mb oraz montaż 10 szt. opraw oświetleniowych w Jachrance,

13. linia nn - 1.170 mb oraz montaż 30 szt. opraw oświetleniowych wzdłuż drogi krajowej nr 62 w Bolesławowie,

14. mała architektura w ul. Radzymińskiej (plac i chodnik z kostki - 462 m2, palisady - 165 mb, balustrady - 45 mb, ławki i kwietniki),

15. zagospodarowanie nabrzeża w bulwarze nadrzecznym, a także wykonano projekt techniczny zaplecza socjalnego dla OSP Gąsiorowo.

Ponadto wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w Kani Polskiej, Bindugach, Jadwisinie, Nowej Wsi i Izbicy oraz fragmentaryczną dokumentację techniczną dla budowy boiska przyszkolnego w Zegrzu i Jadwisinie. Również i tu nie stwierdzono w żadnej z wykonanych inwestycji przekroczenia planowanych kwot wydatków.

W dziedzinie remontów i modernizacji na 2002r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.253.000zł. Zrealizowano je w wysokości 1.236.813,19zł, co stanowi 98,7%. Za w/w kwotę wykonano remonty i modernizację w mieście: 1. chodnik ul. Zielonej,

2. chodnik murki, palisady, ławki na Osiedlu Nowy Świat,

3. nawierzchnia bitumiczna 1.450 m2 na ul. Zakroczymskiej,

4. żwirowanie (5.660m2) ul. Polna, Dłużniewskich, Wyzwolenia, Mickiewicza oraz

równanie na tychże (22.500m2),

5. remonty cząstkowe ulic: Wąska, Pułtuska, Szaniawskiego, Radzymińska, Picassa. 

6. odwodnienie ul. Rybaki,

7. progi zwalniające, bariery na ul. Retmańskiej i Picassa - 5 szt.

8. remont fontanny na ul. Rynek,

9. rozbiórka budynku starego Urzędu i uporządkowanie terenu, 10. remont tablicy gminnej na ul. Wyzwolenia.

Remonty i modernizacje poza miastem wykonano w:

1. Woli Kiełpińskiej - chodnik z kostki 175m2, bariery ochronne 76 mb, nawierzchnia z żużla 348m2,

2. Wola Smolna - Pólki - droga, nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 3.000 m2, 3. Stasi Las - droga, nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 2.100 m2, 4. Wierzbina - droga, nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 2.470 m2. 5. Dosin, Skubanka - droga, nawierzchnia bitumiczna - 3.000 m2, 6. Gąsiorowo - droga, nawierzchnia bitumiczna - 2.750 m2,

7. Zegrze, ul. prof. J. Groszkowskiego - chodnik 676 m2, palisada 75 mb,

8. Karolino - poprawa koryta oraz pobocza drogi wraz ze żwirowaniem,

9. Jachranka - zatoka autobusowa, chodnik 90 m2, zjazd z płyt betonowych - 39 m2, 10. Jadwisin, Zegrze - remonty cząstkowe,

11. Zegrze, Dębe - remonty tablic gminnych,

12. Jadwisin przy Szkole Podstawowej - remont podłóg, instalacji elektrycznej, łazienek w domkach letniskowych.

Ponadto inne miejscowości w gminie - żwirowanie 9.500m2, równanie 70.120 m2.

Ogółem na wszystkie objęte kontrolą zadania planowano w 2002r. kwotę - 3.856.760zł. wydatkowano 3.674.804,59, co stanowi 95,3%.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła też lustrację inwestycji i remontów na dwóch obiektach, tj. stacji wodociągowej w Wierzbicy oraz budynku SPZOZ w Serocku.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono zasadność i potrzebę zaangażowania funduszy gminnych na realizację inwestycji służących społeczeństwu całej gminy oraz staranność i terminowość wykonywanych prac, z zachowaniem pełnej dyscypliny budżetowej przy ich realizacji.

Komisja odnosi się z uznaniem dla dalszej modernizacji pomieszczeń parteru SPZOZ w 2003r., podkreślając fakt wysokiej jakości wykonywanych prac oraz właściwej organizacji pracy ekipy remontowej, co pozwala na bieżące funkcjonowanie placówki bez szkody dla pacjentów.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z gospodarką finansową Referatu PRI w zakresie inwestycji i remontów za 2002r. oraz lustracją na obiektach, o których mowa wyżej stwierdza, że we wszystkich z realizowanych w ub. roku zadań wydatki nie przekroczyły kwot planowanych. Kierownik Referatu z należytą starannością dba o zachowanie dyscypliny budżetowej w zakresie środków finansowych przyznanych uchwałą rady na inwestycje, modernizacje i remonty i sprawuje właściwy nadzór nad rzetelnością wykonywanych prac. Posiada pełną wiedzę w całokształcie powierzonych spraw z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji i udziela wyczerpujących informacji na każdy z tematów będących przedmiotem kontroli komisji.

Komisja wnioskuje, aby w przypadkach realizacji prac, których wykonanie może być uzależnione od warunków atmosferycznych, jak np. kanalizacja sanitarna w ul. Pułtuskiej, wcześniej dokonywano rozstrzygnięć przetargów i wcześniej powierzano realizację zadań firmom, co spowoduje jeszcze lepsze wykorzystanie planowanych środków budżetowych.

Na podstawie § 5 pkt. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Kierownik Referatu PRI Pan Mirosław Michalak został poinformowany o przysługującym mu prawie, złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości, na co oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

Janusz Plewko 

Piotr Ślaziński

Jerzy Cybulski 

Andrzej Janusz

Maria, Jadwiga Mierzwa 

Józef Wiesław Miłosz

Serock, dnia 18.03.2003r.
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