Uchwala Nr 296/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8.12.2008r.

w sprawie przyjecia protokotu Komisji Rewizyjnej 7 kontroli Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego ,Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej nr 180450W w Zablociu”.

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 2 2001r. poz.1591z pdzn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

§ 1

Przyja¢ protokot Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji
Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego ,.Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej nr 180450W w Zablociu”, stanowiacy zatacznik do uchwaty.

§ 2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.




Protokot

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180450W w Zablociu”.

Dnia 16 pazdziernika 2008 r. Komisja Rewizyjna w sktadzie:

Przewodniczacy - Janusz Plewko
z-ca przewodniczacego - Andrzej Janusz
cztonkowie: - Jerzy Cybulski

- Maria, Jadwiga Mierzwa
- Jozef, Wieslaw Mitosz
- Wiestaw Zmijewski

dokonata kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie realizacji

zamOwienia publicznego zarejestrowanego pod Nr PRI - 19/08 na zadanie ,,Przebudowa

nawierzchni drogi gminnej nr 180450W w Zabtociu”.

Kontrol¢ przeprowadzono w obecnosci kierownika referatu PRI p. Wiestawa
Kwiatkowskiego przy udziale inspektora d/s inwestycji p. Marka Babolskiego oraz przy
udziale podinspektora d/s drogownictwa p. Roberta Piekarzewskiego.

Komisja dokonata kontroli dokumentacji dotyczacej realizacji inwestycji:

1. Umowy Nr PRI 163/07 z dn. 10.12.2007 r. zawartej pomigdzy Burmistrzem Miasta i Gminy
Serock a firmg AKONSULT Sp. z 0. 0. z siedzibg w Otwocku, ul. Gérna 85/15 na opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego przebudowy nawierzchni drogi gminnej w Zabtociu.

2. Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Ogtloszenia zamdwienia publicznego w Biuletynie Zamodwien Publicznych o nr 55061.

4. Zarzadzenia nr 323/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn. 17.03.2008 r. w sprawie
powotania komisji przetargowej.

5. Ofert na wykonanie przedmiotu zamowienia.

6. Protokdhu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego z dn. 20.05.2008 r.

7. Umowy pomigdzy inwestorem (Gmina Miasto i Gmina Serock) z wykonawcg (firma
DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibg w Kacicach 76, 06-100 Pultusk).

8. Protokétu wprowadzenia na budowe.

9. Protokétu koncowego odbioru robét.

10. Kosztorysu szczegoétowego-powykonawczego.

11. Faktury VAT za wykonana pracg Nr 2008/V/0026 z dn. 20.06.2008 r.
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Ogloszenie o przetargu ukazato si¢ dn. 18.03.2008 r. w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
i na stronie internetowej gminy www.serock.pl.

Wybdér wykonawcy odbyl si¢ na podstawie przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego przez Komisj¢ przetargowa powotang przez Burmistrza Miasta 1 Gminy
Serock w skladzie : Wiestaw Kwiatkowski — przewodniczacy, Leszek Blachnio — zastgpca
przewodniczacego, Marek Babolski — sekretarz, Edward Wrzesinski, Pawet Osinski, Bernard
Rulski, Robert Piekarzewski — cztonkowie. Przetarg odbyl si¢ w dniu 11.04.2008 r.

Zgloszono 6 ofert, z ktérych wszystkie spetniaty istotne warunki zamdéwienia.

1. firma PPHiO ,,POLCHID I” Sp. jawna, 05-230 Kobylka, ul. Sienkiewicza 13, za kwote
299.306,85 z1 brutto.

2. firma DELTA-PRID Sp. z o. o., 06-400 Ciechanéw, ul. Mazowiecka 9, za kwote
335.853,13 z1 brutto.

3. firma Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostdéw Sp. z o. 0., 05-300 Minsk Mazowiecki,
za kwote 349.117,81 zt brutto.
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4. firma Przedsi¢gbiorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne MBT Sp. z o. o., 05-270 Marki,
ul. Okélna 43A/43B, za kwote 391.413,93 zit brutto.

5. firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pultusk, za kwote
297.900,93 zt brutto.

6. Spoétdzielnia Robdét Budowlano-Drogowych, 05-240 Thuszez, ul. Zasciankowa 1, za kwote
305.371,19 zt brutto.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, ktérego rozstrzygni¢cie nastapilo w dniu
20.05.2008r. zamowienia udzielono firmie DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76,
06-100 Puttusk, spetniajgcej warunek najnizszej oferowanej ceny tj. 297.900,93 zt brutto.

Warunki udziatu w niniejszym postgpowaniu okres$laja:

- termin realizacji zamdwienia - 30.06.2008 r.
- finansowanie zamowienia,
- udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy.

Przetarg zostal przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa dla udzielenia
zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowe na wykonanie zadania
»Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180450W w Zabtociu” pomiedzy inwestorem
a wykonawcg zawarto w dniu 29 maja 2008 r. Termin rozpoczecia robo6t ustalono na dzien
2 czerwca 2008 r., a zakonczenie na dzien 30 czerwca 2008 r.

Wykonawce wprowadzono komisyjnie na budowg 2 czerwca 2008 r., zapewniajac
nadzér inwestorski w osobie Pana Edwarda Wrzesinskiego. W trakcie wykonywania prac
nie zaistniaty okolicznosci wykonywania rob6t dodatkowych, ani zastrzezen co do termindéw
i jakosci wykonania zadania.

Powotana zarzadzeniem Nr 20/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock Komisja
Odbioru Zadania, dokonata w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, w dn. 20 czerwca 2008
r. koncowego odbioru robdt w sktadzie : Wiestaw Kwiatkowski, Edward Wrzesinski, Robert
Piekarzewski. Komisja nie wniosta uwag do protokohu.

Wykonawca zgodnie z umowa udziela rekojmi na okres 36 miesiecy.

W wyniku dokonanego odbioru robét zgodnie z kosztorysem powykonawczym i zawarta
umowg Nr PRI 342-23/08 z dnia 29.05.2008 r., na podstawie przedstawionej przez
wykonawce faktury VAT Nr 2008/V/0026 z dnia 20.06.2008 r., gmina uregulowata na
rachunek wykonawcy kwotg 297.900,93 z1.

1.gczna kwota inwestycji wynosi 314.236,88 zl, z czego :

- wypis z rejestru gruntéw dla celéw projektowych - 18,75 zt

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - 16.000,00 zt
- przebudowa nawierzchni drogi - 297.900,93 zt
- tablice informacyjne - 317,20 zi.

Modernizacj¢ drogi dofinansowano z terenowego Funduszu Ochrony Gruntdéw
Rolnych, ktérego dysponentem jest Samorzad Wojewddztwa Mazowieckiego na kwote
40.000 zt.

Komisja Rewizyjna w trakcie wizji lokalnej na obiekcie stwierdza, iz dlugosé
przedmiotowej drogi wynosi 700 mb, a jej faczna powierzchnia wraz ze zjazdem z drogi
Stanistawowo Zegrzynskie — Zablocie wynosi 3697 m?.

Przed wjazdem na droge umieszczono tablicg z herbem wojewodztwa mazowieckiego
informujacq 0 dofinansowaniu budowy z terenowego Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych.



Whioski

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidlowos¢ dziatan Referatu PRI w zakresie
przedmiotowej kontroli w czgsci dotyczacej opracowania projektu budowlano-wykonawczego
wraz z kosztorysem inwestorskim, ogloszenia zamowienia publicznego, procedury
przetargowe], nadzoru budowlanego, odbioru robét, rozliczenia i finansowania inwestycji.
Zgromadzona dokumentacja dotyczaca inwestycji jest kompletna 1 wlasciwie
przechowywana.

Zadanie wykonano w terminie ustalonym umowa z 36-miesigczna gwarancjg
wykonawcy. Komisja odbioru koncowego rob6t nie wniosta zastrzezen co do jakosci
wykonania prac.

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester
Sokolnicki zostal poinformowany o przystugujacym mu prawie zgloszenia zastrzezen do faktow
ujetych w niniejszym protokole oraz prawie zlozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych
nieprawidtowosci.

Pan Burmistrz o§wiadczyl, ze nie zglasza zastrzezen i nie zamierza sktadaé wyjasnien
na pismie.

Protokdt sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:
1. Janusz Plewko
2. Andrzej Janusz
3. Jerzy Cybulski
4. Maria, Jadwiga Mierzwa
5. Jozef, Wiestaw Milosz

6. Wieslaw Zmijewski

Kierownik Referatu Blll'/l}listl'l
Przygothﬁémfa/i"t ealizacji Inwestycji Miasta i Gminy Serock

: ' E Vr \U\J‘ !‘X ¥ /’

Wieslaw Kwiatkowski Sylwester Sokolnicki

Serock, dn. 19.11.2008 r.



