Uchwała Nr  165/XXII/2004

Rady Miejskiej w Serocku

z  dnia 12.03.2004r.   

w sprawie: przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu   

                    Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w   

                    2003r.


Na podstawie  art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§  1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w 2003r., stanowiącego załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Protokół

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w 2003r.

Dnia 10 grudnia 2003r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Janusz Plewko                     -    przewodniczący

2. Piotr Ślaziński                     -    z-ca przewodniczącego

3. Jerzy Cybulski                     -    członek

4. Andrzej Janusz                    -    członek

5. Maria, Jadwiga Mierzwa     -    członek

6. Józef, Wiesław Miłosz        -     członek

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w 2003r.  w obecności  p. Mirosława Michalaka - Kierownika Referat PRI oraz       p. Barbary Jakubowskiej – inspektora ds. inwestycji.

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003 przyjęty Uchwałą Nr 32/V/2002 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2002r. 

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Komisję była analiza ilościowa              i wartościowa planowanych na 2003r. zadań inwestycyjnych, w tym zadań inwestycyjnych     z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz analiza wydatków na zadania remontowe   w roku 2003. Ponadto Komisja przeprowadziła lustrację inwestycji pn. budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zegrzu wraz z zagospodarowaniem, poddając kontroli dokumentację związaną z realizacją tego zadania. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

I. Wykonanie inwestycji na dzień 10.12.2003r. (bez Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

Ogółem wg  planu na 2003r. zamykającego się kwotą 2.616.577zł zrealizowano inwestycje na kwotę 2.069.145,25zł, tj. 79,1% wykonania.

Realizacja zadań obejmowała wykonanie:  

	NAZWA ZADANIA


	PLAN
	WYKONANIE
	UWAGI

	I KANALIZACJA SANITARNA 

Serock, ul. Ogrodowa – sieć kanaliz. z przykanalikami (inwestycja z udziałem środ. SAPARD)

ul. Pułtuska
	557.577

154.000
	557.577,00

153.528,26
	

	II WODOCIĄGI

Nowa Wieś-Kania Nowa- sieć wodociągowa z przyłączami

Serock,ul.A.A.Kędzierskich sieć wodociągowa z przyłączami

Jachranka – sieć wodociągowa, modernizacja stacji i zagospodarowanie terenu, sieć wodociągowa Jachranka-Skubianka 
	102.000

26.000

588.000
	100.382,98

25.541,12

378.530,25
	pełne wyk. do końca grudnia – roboty w trakcie odbioru stacji wodociągowej



	III SZKOŁY PODSTAWOWE 

Zegrze – budowa boiska wraz z zagospodarowaniem

Serock – zagospodarowanie boiska

Zegrze – budowa instalacji gazowej 
	250.000

85.000

34.000
	249.771,04

84.608,92
	przewidyw. wykonanie ok. 20 grudnia 2003r.

	IV ENERGETYKA-OŚWIETLENIE DROGOWE

Jadwisin

Borowa Góra

Skubianka 

Dokumentacja techniczna dla Serocka (ul. Pułtuska, Wyzwolenia) Izbica, Wola Kiełp. Ludwinowo Dębskie, Jachranka
	48.000

31.000

79.000

50.000
	47.515,04

30.184,67

78.069,76

11.073,06
	Wykonano projekt techn. ul. Wyzwolenia odbiór pozostałych do końca grudnia 2003r.

	V GAZYFIKACJA 

Dębe – sieć gazowa z przyłączami 
	25.000
	40,00
	Koszt ogłoszenia przetargu. Nagazowanie do końca roku 2003

	VI  INNE

Dokumentacja techniczna mola

Dokumentacja techniczna placów zabaw
	16.000

15.000
	
	odbiór do 24.12.2003r.

odbiór do 24.12.2003r.

	VII CHODNIKI  I  DROGI

Zakup i montaż wiat przystankowych w Woli Smolanej, Kani Polskiej, Stanisławowie

Chodnik w Wierzbicy, ul. Na Skarpie

Dokumentacja techniczna chodnika Wola Kiełp.-Jachranka

Dokumentacja techniczna ciągu pieszo-rowerowego Serock-Jadwisin
	15.000

9.000

15.000

15.000
	14.598,51

8.607,84

11,82
	Koszt wypisu z rejestru gruntu odbiór w najbliższych 

dniach do 20.12.03r

odbiór w najbliższych 

dniach do 20.12.03r

	VIII BUDOWNICTWO

Budynki mieszkalne w Serocku, ul. Polna, ul. Rynek

Modernizacja budynku SPZOZ


	230.000

272.000
	104.933,87

224.171,11
	Zafakturowanie robót  do końca r.2003

	OGÓŁEM 
	2.616.577
	2.069.145,25


	


W zakresie inwestycji objętych  adnotacjami w uwagach istnieje pewność, że przewidziane na ich wykonanie środki finansowe zostaną wykorzystane, ponieważ realizacja zadań dobiega końca i wykonawcy po odbiorach robót w drugiej dekadzie grudnia przedstawią faktury końcowe do zapłaty.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003r. 

Planowane na łączną kwotę 217.490zł zrealizowano do dn. 10 grudnia 2003r. w kwocie 189.923,35zł, co stanowi 87,3% wykonania. Dotyczyły one:

	NAZWA  ZADANIA
	PLAN
	WYKONANIE
	UWAGI DOTYCZĄCE EFEKTÓW RZECZOWYCH

	I KANALIZACJA DESZCZOWA 

Serock- ul. Zakroczymska, Zaokopowa, Krótka, Kościuszki, Radzymińska, Niska
	110,00
	89.571,46
	ul. Kościuszki-dokum. techniczna

ul. Zakroczymska-kanalizacja

ul.Zaokopowa – odprowadzenie wód do ul. Zakroczymskiej

pozostałe ul. różne mniejsze i większe roboty

	II KANALIZACJA SANITARNA

1.Budowa kanału kanalizacji sanitarnej urządzeń zbiornikowo-tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piaskowej (inwestycja przygotowana do realizacji z funduszy SAPARD w 2004r.)

2.Dokumentacja techniczna- Wierzbica, modernizacja przepompowni w Serocku ul. A.A. Kędzierskich modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej.
	13.572

17.000
	13.571,54

10.891,83
	Aktualizacja pozwolenia na budowę, opracowanie materiałów i kosztorysów

Serock –kosz na skratki, studnia rewizyjna, remont pompy.

Wola Kiełp. – diagnoza, inwentaryzacja studni i kanałów.



	III WODOCIĄGI GMINNE

1a. Stasi Las – sieć wodociągowa 

1b. Karolino -   sieć wodociągowa

2. Dokumentacja techniczna – Serock, ul. Moczydło, Polna, Wierzbica, Łacha, Kania Polska

3. Budowa stacji uzdatniania  wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia w miejscowości Łacha (inwestycja przygotowana do realizacji z funduszy SAPARD w 2004r.)
	71.300

    5.618
	20.603,21

15.770,64

33.897,37

      5.617,50
	sieć dług. 332mb

sieć dług. 169mb

oprac. proj. technicznego

aktualizacja map

	OGÓŁEM


	217.490
	189.923,55
	


W trakcie realizacji jest kanalizacja deszczowa w ul. Nasielskiej. Do końca br. wydatki zostaną zrealizowane w pełni.

Na podkreślenie zasługuje fakt przygotowywania dokumentacji na inwestycje objęte 

dofinansowaniem SAPARD w 2004r. Dotyczy to kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Piaskowej oraz budowy stacji uzdatniania wody wraz z rurociągiem w miejscowości Łacha. Mimo braku pewności, czy gmina znajdzie się na liście rankingowej i czy zadania te znajdą akceptację SAPARD, wymagane procedury zostaną wszczęte w drugiej dekadzie grudnia, co pozwoli na warunkowy wybór wykonawcy. Z chwilą przyznania środków finansowych inwestycje będą realizowane; w przypadku braku  akceptacji ze strony SAPARD procedury te można bez żadnej konsekwencji zakończyć.

III. Wydatki na zadania remontowe planowane na rok 2003 w kwocie 1.065.500zł wykonano w kwocie 855.222,73zł tj. w 80,3%. Ich Realizacja dotyczyła:

	NAZWA ZADANIA
	PLAN
	WYKONANIE
	UWAGI DOTYCZACE EFEKTÓW RZECZOWYCH

	I DROGI – MIASTO (drogi, chodniki, parkingi)

w tym:

1. ul. Radzymińska

2. ul. Pułtuska

3. ul. Zaokopowa

4. równanie, żwirowanie dróg w obrębie miasta

5. remonty cząstkowe ulic

6. ogłoszenia o przetargach   

      (800zł)


	300.000
	275.33358,10

133.080,31

73.527,43

13.969,74

27.353,00

26.768,82

6558,80
	chodnik 1.108m2

chodnik 452m2,pali-sada 29mb

krawężnik 55mb, obrzeża 41mb

żwirowanie 3.945m2

równanie 21.500m2

ul.Zaokopowa,Radzy- mińska, Rynek, Chrobrego

	II DROGI- WIEŚ (drogi, chodniki)

w tym:

1. Wola Smolana

2. Jachranka

3. Karolino

4.   równanie żwirowanie dróg
5. remonty cząstkowe

6. ogłoszenia o przetargach (800zł)
	512.000
	391.048,80

186.143,44

99.826,08

12.568,93

75.974,17

15.868,36

676,82
	asfalt 5.500m2

asfalt 2.950m2

asfalt   340m2

żwirowanie 9.010m2, równanie 112.200m2

Wola Kiełp. Zegrze grobla, Wola Smolana

	III INNE

w tym:

1. Tablice gminne
2. Mała architektura – Osiedle  

    Nowy Świat

3. Osiedla 1000-lecia

4. Nabrzeże

5. Remont domków w Jadwisinie

7. Ogłoszenia o przetargach   

     (500zł)
	253.500
	188.815,83

13.253,97

79.781,72

47.956,,77

13.403,62

34.364,85

54,90
	Zegrze, Kania Polska

chodnik 251m2, palisada 182mb, ławki10szt, gazony 210szt

chodnik 112m2,palisada 258mb, ławki 10szt

chodnik 46m2, palisada 28mb

rem. kapitalny 2 domków

	OGÓŁEM


	1.065.500
	855.222,73
	


W trakcie realizacji remontów pozamiejskich  zakończony jest, lecz nie zafakturowany remont drogi w Jadwisinie o wartości ok. 49.000zł, zaś w zakresie innych remontów dobiega końca rozbiórka pozostałości budynku po byłej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy o wartości ok. 35.000zł oraz inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej w Jachrance o wartości prac ok. 20.000zł.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja wydatków na zadania remontowe zostanie wykonana.


Komisja w obecności użytkowników obiektu dyr. Danuty Prusinowskiej, nauczyciela kultury fizycznej Jacka Cebo oraz pracownika referatu PRI p. Mirosława Michalaka dokonała lustracji nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. Użytkownicy obiektu są usatysfakcjonowani stanem technicznym i estetycznym boiska oraz otoczenia i po kilkumiesięcznej eksploatacji nie wnoszą żadnych uwag do jakości wykonanych robót. Wykonawca przekazał użytkownikowi wszelkie urządzenia i dokumentację powykonawczą z atestem oraz udzielił rękojmi na 36 miesięcy. 


 W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej całokształtu spraw związanych z budową boiska wraz z zagospodarowaniem terenu komisja stwierdza, że:

1. Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro  dowodzi prawidłowości działania w zakresie procedury przetargowej.

2. W przetargu nieograniczonym, który odbył się dnia 28.03.2003r. z czterech ofert spełniających wszystkie warunki wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę najtańszą firmy TAMEX Sp. z.o.o., Warszawa, ul. Tamka 38 na kwotę 224.480,40zł brutto (kosztorys inwestorski – 231.317,30zł netto).

3. Umowę z firmą TAMEX Sp. z.o.o. podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 4.06.2003r.

4. Protokólarne wprowadzenie na budowę nastąpiło w dniu 4.06.2003r.

5. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 6.08.203r., bez uwag dotyczących jakości wykonanych prac.

6. Faktura za wykonaną pracę wraz z kosztorysem powykonawczym została złożona przez firmę TAMEX w dniu 13.08.2003r. na łączną kwotę 213.157,68zł brutto. 

Ponadto na całkowity koszt budowy obiektu wpłynęły, wg zapłaconych faktur wydatki:

1.  wypis z rejestru gruntów                                                                 -       11,60zł

2. dwa ogłoszenia o przetargach w Gazecie Miejscowej                     -       64,05zł

3. mapy do celów projektowych                                                           -     902,00zł

4. zagospodarowanie terenu  (2 faktury)                                             -  24.415,23zł

5. Ciągi komunikacyjne przy boisku                                                   -  11.220,48zł

    ________________________________________________________________

    Ogółem                                                                                                36.613,36zł 

Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą                                          249.771,04zł 

Wnioski:
Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację zadań w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów. W rozliczeniu ilościowym i wartościowym planowane zadania zostaną zrealizowane. 

Stwierdza się, że w żadnym przypadku ogólne kwoty wykonanych robót  nie przekroczyły kwot planowanych w budżecie gminy, a w przypadkach jednostkowych wartości określonych                 w kosztorysach powykonawczych. Zasady, tryb i organizacja przetargów są prawidłowe. Wybór wykonawców odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przez komisje przetargowe powoływane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

Kosztorysy powykonawcze są skrupulatnie sprawdzane przez  inspektorów nadzoru budowlanego przed  wystawieniem faktury przez wykonawców. 

Do każdej zrealizowanej faktury załączony jest protokół odbioru robót  sporządzony przez komisję z udziałem użytkowników inwestycji.

Dla zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych zadań egzekwuje się od wykonawców atesty użytych do robót materiałów i urządzeń. 

Komisja podkreśla zasadność działań zmierzających do pozyskiwania funduszy „sapardowskich” na kosztowne inwestycje w Serocku i Łasze w 2004r. 

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock  Burmistrz  został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych            w niniejszym protokóle oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie. 


Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Janusz Plewko                         ………………………………….

Piotr Ślaziński                         ………………………………….

Jerzy Cybulski                         ………………………………….

Andrzej Janusz                         …………………………………

Maria, Jadwiga Mierzwa         …………………………………

Józef Wiesław Miłosz              …………………………………                                                         

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                            Miasta i Gminy Serock

                                                                                                     Sylwester Sokolnicki
Kierownik Referatu                                                                 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Mirosław Michalak                                                         

Serock, dnia  19.01.2004r.

