Uchwala Nr 166/XX/08
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31.01.2008r.

w sprawie przyjecia protokétu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania
i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji i remontéw wg stanu na
dzien 31 pazdziernika 2007r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z pdzn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastgpuje:

§1

Przyja¢ protokét Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji
Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji i remontow wg stanu na dzien 31
pazdziernika 2007r., stanowiacy zatacznik do uchwaty.

§ 2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje¢cia.

CZ40Y Rady Migpsha
Serocku

ks !w)rk/




Protokot

Z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji
planowanych inwestycji i remontow wg stanu na dzien 31 paZdziernika 2007r.

Dnia 12 grudnia 2007r. Komisja Rewizyjna w sktadzie:

Przewodniczacy -
z-ca Przewodniczacego
Czlonkowie

Janusz Plewko
- Andrzej Janusz
- Jerzy Cybulski

- Maria, Jadwiga Mierzwa
- Jozef, Wiestaw Mitosz
- Wiestaw Zmijewski

dokonata kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie realizacji
planowanych inwestycji 1 remontéw wg stanu na dzien 31 pazdziernika 2007r. Kontrole
przeprowadzono zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 przyjetym
uchwata Nr 29/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2006r. w obecnosci
Kierownika Referatu PRI — p. Wiestawa Kwiatkowskiego oraz Inspektora ds. Inwestycji

p. Barbary Jakubowskiej.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdza si¢ nastepujacy stan
wykonania zadan inwestycyjnych nie objetych programami wieloletnimi.

NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE UWAGI
I BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

Adaptacje pomieszczen biurowych | 675.000 653.175,31 | inwestycja zakonczona w zakresie

na lokale mieszkalne w Jachrance adaptacji  termomodernizacji  oraz
modernizacji kotlowni (w trakcie
podziat dodatkowych piwnic)

II_OSWIETLENIE DROGOWE —

BUDOWA

1.Cupel 144.000 143.960,00 | inwestycja zakonczona

2.Stanistawowo-Ludwinowo Debskie 117.000 116.926,05 | inwestycja zakonczona

3.Lacha ul. Wschodnia 35.000 34.424,51 | inwestycja zakonczona

4 1acha ul. Piaskowa 29.000 27.250,75 | inwestycja zakonczona

5.Izbica ul. Graniczna, Portowa 55.000 54.971,66 | inwestycja zakonczona

6.Wola Kielpiniska 100.000 99.957,55 | inwestycja zakonczona

7.Jachranka 43.000 42.700,00 | inwestycja zakonczona

8.Jachranka Nowa 70.000 12.364,40 | w trakcie realiz., przewid.zakoricz. grudz.2007r.

9. Stasi Las ul. Dtuga, Stoneczna 57.000 56.446,75 | inwestycja zakonczona

10.Stasi Las ul. Jutrzenki 60.000 12.371,60 | w trakcie realizacji, zakonicz. listopad 2007r.

11.Serock ul. Zdrojowa 24.000 23.972,40 | inwestycja zakonczona

12.Serock ul. Sw. Wojciecha 72.000 71.980,00 | inwestycja zakoficzona

13. Serock ul. Milosza 80.000 15.044,80 | w trakcie realizacji, zakoficz. listopad

14.Serock ul. Traugutta, Zielona, | 100.000 24.302,40 | v trakcie realizacji, zakoncz. grudzien

Nodzykowskiego

15. Kania Nowa ul. Nadbuzanska 60.000 13.322,40 | w trakcie realizacji, zakoncz. grudzien

16. Kania Polska ul. Wiejska 90.000 15.396,40 | w trakcie realizacji, zakoncz. grudzien

17. Skubianka 60.000 12.360,80 | w trakcie realizacji, zakoncz. grudzief




DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.Dosin 19.000 18.496,80 | zadanie.zakoncz.-opracowano dokumentacijg
2.Kania Polska, ul.Popowska 17.000 16.634,40 | zadanie.zakoncz.-opracowano dokumentacjg
3.Wierzbica, ul. Ksiazeca, Lipowa 23.000 10,80 | w trakcie realizacji, zakoficz. grudzien
4.Gasiorowo, ul. Tusifiska 16.500 153,60 | w trakcie realizacji, zakoncz. grudzief
5.Jadwisin, ul. Jabtoniowa 18.000 w trakcie realizacji, zakoficz. grudzien
IIT KANALIZACJA
SANITARNA- BUDOWA
1.Serock ul.Hubickiego, Sienkiewicza | 320.000 | 278.109,00 | inwestycja zakoficzona
2.Serock, ul. Retmanska - rozbudowa 11.000 10.700,00 | inwestycja zakonczona
3J ac.iwi'sin, ul.Mal.inowa, Konwaliowa, 317.000 205.553,72 | w trakcie realizacji-montaz pomp
Wigniowa, JaSminowa wydatki niewygasajace
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1.Serock, ul. Pultuska (od Zielonej 125.000 721,09 | w trakcie. realiz.- wydatki niewygasajace
do Pogodne;j)
2.Jadwisin, ul.Dojazdowa, Okrgzna 30.000 364,86 | w trakcie. realiz.- wydatki niewygasajace
(przepompownia)
3.Jachranka (przepompownia, 13.000 645,94 | w trakcie. realiz.- wydatki niewygasajace
kanalizacja)
4.Borowa Goéra 50.000 21,96 | w trakcie. realiz.- zakon. grudzief
IV._WODOCIAGI - BUDOWA
SIECI
1.Stasi Las ul. Stoneczna 21.000 20.276,50 | inwestycja zakonczona
2.Xacha ul. Wschodnia 40.000 39.792,59 | inwestycja zakoriczona
3.Karolino 71.000 70.352,00 | inwestycja zakoticzona
4.Kania Polska 78.000 77.800,68 | inwestycja zakoriczona
5.Serock ul. 11-go Listopada 154.000 | 153.273,18 | inwestycja zakonczona
6. Borowa Gora, ul. Dhuga 530.000 56.586,17 | w trakcie. realiz.- zakon. grudzien
7.Marynino 210.000 w trakcie. realiz.- zakon. grudzien
8. Debe 82.000 w trakcie. realiz.- zakon. grudzien
9. Swigcienica 55.000 w trakcie. realiz.- zakon. grudzien
10.Dosin 30.000 w trakcie. realiz.- zakon. grudzien
11.Borowa Goéra (dziatka nr 205 15.000 w trakcie. realiz.- zakon. grudzief
ul. bez nazwy)
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1.Gasiorowo, ul. Ks.Witolda 24.000 w trakcie realiz.-wydatki niewygasajace
2.Nowa Wies, ul. Serocka 20.000 w trakcie realizacji
V DROGI I CHODNIKI
1.Szadki-Wola Smolana- 136.000 135.944,38 | inwestycja zakoficzona
nawierzchnia bitumiczna
2.Izbica—przebudowa nawierzchni 157.000 156.447,70 | inwestycja zakoficzona
3.Serock ul. Radzymifiska- 130.000 w trakcie. realiz.- zakon. listopad
modernizacja nawierzchni
4.Wiaty przystankowe (Izbica, Guty, 35.000 w trakcie. realiz.- zakon. grudzien
Borowa Goéra, Kania Polska,
Wierzbica, Szadki)
VI BUDOWNICTWO
KOMUNALNE
Modernizacja budynku komunalnego | 115.000 111.767,49 | inwestycja zakonczona

uzytkowego w Dgbem

et



VII OBIEKTY OSWIATOWE
1.Wola Kietpiniska —
termomodernizacja i przebudowa
instalacji c.o.
2.Serock-wymiana okien
3.Jadwisin-modernizacja stotowki
i kuchni z zapleczem

455.000

60.000
222.000

445.099,29

57.350,21
221.414,59

inwestycja zakonczona

inwestycja zakonczona
inwestycja zakonczona

VIII INNE ZADANIA
1.Modernizacja budynku garazu
OSP, kottowni, instalacji ¢.o.
w Woli Kietpinskiej
2.0pracowanie zatozen i koncepcji
budowy basenu otwartego
w Serocku
3.Projekt placu zabaw w Jadwisinie

60.000

9.000

20.000

59.986,46

8.664,14

inwestycja zakonczona

zadanie zakonczone

w trakcie realiz. zakoficz.-grudzien

IX DROGI POWIATOWE
Budowa skrzyzowania i chodnika
w Kani Polskiej

184.000

183.748,90

inwestycja zakonczona

OGOLEM

5.743.500

3.760.844,23

65,48%

Ogdlem w/g planu na 2007 r. zamykajacego si¢ kwotg 5.743.500 zl zrealizowano
do dnia 31 paZdziernika 2007 r. inwestycje na kwot¢ 3.760.844,23 zt co stanowi 65,48%

planowanych wydatkow.

Sposréd 56 planowanych inwestycji zakoficzono 29, w trakcie realizacji z terminem
zakonczenia do konca br. znajduja si¢ 22 zadania, wobec 5 Rada Miejska podjeta uchwale
o $rodkach niewygasajacych na taczng kwotg 294.374,40 zt z ostatecznym terminem realizacji

do 30 czerwca 2008 r.

Stan zaawansowania 22 rozpoczgtych inwestycji i zadan dotyczacych opracowania
dokumentacji technicznej gwarantuje ich zakonczenie do konca br. i wydatkowanie §rodkdéw

finansowych w granicach planowanych kwot budzetowych.

Wydatki na zadania inwestycyjne objete wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w/g planu po zmianach na 2007 r. ksztaltuja si¢ nastepujaco:

Serock, ul. Traugutta

NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE UWAGI
(po zmianach
2007r.)

I BUDOWNICTWO

MIESZKANIOWE
Budynek mieszkalny w Serocku, 370.000 24.694,00 | w trakcie realiz. — zakonicz. XI11.2009 r.
ul. Puttuska
II_ OSWIETLENIE DROGOWE
1. Serock, ul. Pultuska-Nasielska 120.000 29.670,40 | opracow. dokument. — realiz. 2008 r.
2. Serock, ul. Diuzewskich 30.000 26.456,68 | opracow. dokument. — realiz. 2008 r.
3. Zegrze, droga dojazdowa 1.000 dokument. w trakcie oprac. — realiz. 2008r.

do ul.Drewnowskiego
III DROGI I CHODNIKI
1. Rozbudowa drogi i chodnika 300.000 188.079,96 | w trakcie realiz. — zakoncz. 2008 r.

Serock, ul. Polna
2. Modernizacja drogi i chodnika, 1.000 139,50 | dokument. w trakcie oprac. — realiz. 2008r.

.




3. Budowa chodnika 40.000 dokument. w trakcie oprac. — realiz. 2009r.
w Bolestawowie (projekt)
4. Budowa chodnika, Serock, 15.000 dokument. w trakcie oprac.
ul. Zakroczymska (projekt)
5. Przebudowa drogi, Serock, 30.000 dokument. w trakcie oprac.
ul. Ogrodowa (projekt)
6. Przebudowa nawierzchni drogi 15.000 13.176,00 | opracow. dokument. — realiz.2008-2009
Serock, ul. Zaokopowa (projekt)
7. Budowa chodnika w Debem 50.000 dok. w trakcie oprac.
8. Budowa chodnika w Nowej Wsi 1.000 dok. w trakcie oprac.
(projekt)
9. Budowa chodnika Serock, 1.000 dok. w trakcie oprac.
ul. Moczydto (projekt)
IV_DROGI POWIATOWE
Budowa chodnika, Lacha, 300.000 194.967,47 | w trakcie realiz. — zakoncz. XI1.2007r.
ul. Mazowiecka
V KANALIZACJA SANITARNA
1. Serock, ul. Wyzwolenia 90.000 804,36 | dok. w trakcie oprac.
i poprzeczne
2. Borowa Gora, ul. Nasielska 1.000 dok. w trakcie oprac.
3. Debe 75.000 21,96 | dok. w trakcie oprac.
VI WODOCIAGI
1. Borowa Géra — Zegrze (siec) 25.000 6.880,40 | opracow. dokument. — realiz.2008r.
2. Zegrze (siec) 187.000 155.350,42 | przebud. I etap sieci, w oprac. proj. Il etap
3. Stanistawowo (rozbudowa stacji) 52.000 42.362,40 | opracow. dokument. — realiz.2008-2009
4. Nowa Wies, ul. Popowska (sie¢) 25.000 dok. w trakcie oprac.
5. Borowa Gora (rozbud. stacji) 40.000 19.492.80 | opracow. dokument. — realiz.2008r,
6. Kania Polska, ul.Popowska (sie¢) 200.000 32.241,50 | w trakcie realiz.- zakoncz. 2008r.
7. Skubianka (sie) 3.000 dok. w trakcie oprac.
8. Debe (sieé) 3.000 dok. w trakcie oprac.
9. Serock, przebudowa wodoc., 59.000 dok. w trakcie oprac.
ul. Puftuska i Warszawska
10. Serock, ul. Nasielska (sie¢) 55.000 21.940,98 | dok. w trakcie oprac.-czgsc.zrealiz.budow.
VII BUDOWNICTWO
KOMUNALNE
Modernizacja budynku komunalnego 55.000 dok. w trakcie oprac.
Serock, ul. A.A.Kedzierskich
VIII OBIEKTY OSWIATOWE
1. Modernizacja boiska sportowego 25.000 dok. w trakcie oprac.
0 nawierzchni trawiastej w Zesp.
Szkol.-Przedszk. w Woli Kietp.
2. Modernizacja zespotu budynkéw 40.000 dok. w trakcie oprac.
szkoty w Serocku
3. Rozbudowa Zesp. Szkol.- 60.000 1.100,14 | dok. w trakcie oprac.
Przedszk. w Woli Kielp.
4. Termomodernizacja budynku 25.000 24.403,28 | opracow. dokument. — realiz.2008-2009
stolowki przy SP w Jadwisinie
5. Przebudowa nawierzchni 5.000 dok. w trakcie oprac.
asfaltowej na sztuczna boiska
przy szkole w Serocku
IX INNE
1. Rozbudowa budynku i garazy 100.000 w trakcie realiz.- zakonicz. 2008r.

OSP w Serocku i instalacji c.o.




2. Zagospodarowanie plazy 200.000 169.909,56 | budowa budynku w trakcie realizacji —
w Serocku (budowa budynku zakonczenie 2008 r.
sanitarnego, modernizacja
parkingu, refulowanie piasku
na plaze)

3. Budowa Parku Miejskiego 28.000 146,40 | dok. w trakcie oprac. wykonano projekt
bud. w trakcie opracow. projekt oswietl.

4. Modernizacja stadionu 22.000 dok. o$wietlenia w trakcie oprac.

miejskiego (dokumentacja)

5. Zagospodarowanie Szlaku 60.000 34.184,40 | opracow. dok.bud., w trakcie opracow.

Napoleonskiego (projekt) projekt o$wietl. — realiz.2008r.

6. Zagospodarowanie dziatki 63.000 464,76 | dok. w trakcie oprac.

poprzez budowg budynku
wielofunkcyjnego opieki
spotecznej w Serocku,
ul. Kedzierskich
7. Sciezka dydaktyczno- 27.000 26.108,00 | opracow. dokument. — realiz.2008-2009
krajoznawczo-turystyczna
Jadwisin — Zegrze
8. Budowa osrodka kultury 20.000 koncepcja w trakcie oprac.
(projekt)

9. Zagospodarowanie terenu 30.000 29.280,00 | opracow. dokument. — realiz.2008r.

grodziska ,,Barbarka” (projekt)

10. Przebudowa fontanny 75.000 4.282,00 | opracow. dokument., nie rozpoczeto
budowy ze wzgledu na  brak
wykonawcy — realiz.2008r.

Razem 2.924.000 | 1.046.157,37 35,8%

Realizacja dotyczy 43 planowanych zadan inwestycyjnych, z czego w 2007 r. 7 jest
w trakcie realizacji, dla 33 opracowano lub opracowuje si¢ dokumentacj¢ techniczna

Z terminami realizacji w

latach nastepnych, wobec 3 (dokumentacja techniczna

w opracowaniu) Rada Miejska podjeta uchwale o $rodkach niewygasajacych na ich realizacje
w terminie do konca I p6trocza 2008 r. na taczna kwote 141.276 zi.

Limit wydatkéw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 wynosi
dla 2007 r. po zmianach 2.924.000 zl, z czego do 31 pazdziernika br. zrealizowano je
na kwote 1.046.157,37 zt tj. w 35,8%.

Stan zaawansowania prac projektowych i dokumentacyjnych wskazuje na osiagnigcie
zamierzonych celéw w zakresie wydatkowania przewidzianych planem $rodkéw finansowych

i realizacji zadan rzeczowych.

Dla osiagni¢gcia zamierzonych celow gmina, jako inwestor zlozyla wnioski

o pozyskanie §rodkéw finansowych ze zrodet zewnetrznych:

— 1 na $rodki ZPORR dla inwestycji — Zagospodarowanie plazy w Serocku — gmina
podpisata umowe¢ z Mazowieckim Urz¢gdem Wojewddzkim na dofinansowanie wniosku
ze $rodkéw ZPORR z budzetu unijnego 2004-2006 (lista rezerwowa) pod warunkiem

rozliczenia inwestycji do czerwca 2008 r.

— 1 na $rodki TOTALIZATORA SPORTOWEGO dla inwestycji — Modernizacja boiska

sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni

Przedszkolnym w Woli Kietpinskie;.

trawiastej przy Zespole Szkolno-




Wydatki na zadania remontowe na 2007r.

NAZWA ZADANIA PLAN WYKONANIE UWAGI
, (po
zmianach)
I DROGI MIASTO
Remont drég, chodnikéw, parkingéw ogoétem 930.000
W tym:
1. ul. Zakroczymska 50.568,40 | zadanie zrealizowane
2. ul. Krétka 63.274,65 | zadanie zrealizowane
3. ul. Kwiatowa 67.967,32 | zadanie zrealizowane
4. ul. Mitosza 7.365,36 | zadanie zrealizowane
5. ul. Polna 81.156,41 | w trakcie realizacji
6. Roéwnanie i zwirowanie 87.326,12 | zad.zrealiz. wg.potrzeb
i nakt. finansowych

7. Remonty czastkowe 120.890,92 | zad. zrealizowane wg.potrzeb
8. Progi zwalniajace 17.532,20 | zad. zrealizowane wg.potrzeb
9. Odwodnienie ulic i parkingéw 76.718,61 | zad. zrealizowane wg.potrzeb
10.0dnowienie znakéw poziomych 17.585,25 | zad. zrealizowane wg.potrzeb
11.Skrzyzowanie ul. Traugutta z droga wewngtrzng realizacja w grudniu

dz. Nr 55/7156/15
RAZEM 930.000 590.385,24 | 63,5%
IL DROGI WIES
Remont drég i chodnikéw ogdtem, 1.020.000
W tym:
1. Dgbe 126.166,49 | zad. zrealizowane
2. Zegrze 80.830,87 | zad. zrealizowane
3. Wola Kietpiriska 43.536,55 | zad. zrealizowane
4, Jadwisin w trakcie realizacji
5. Ludwinowo Dgbskie brak realizacji
6. Zablocie brak realizacji
7. Jachranka cze$ciowy remont - poz. 15
8. Rownanie i zwirowanie 291.357,83 | zad zrealiz.wg. potrzeb

i nakt. finan.

9. Remonty czastkowe 45.374,73
10. Progi zwalniajace 9.278,57
11. Odwodnienie drég 49.781,05
12. Odnowienie znakéw poziomych 11.525,00
13. Remont, zatok autobusowych i przyst. 25.839,88 | zad. zrealizowane
14. Remont barier drogowych 24.760,92 | zad. zrealizowane
15. Remont nawierzchni drég (Wierzbica, Skubianka, 59.823,43 | w trakcie realizacji

Jachranka, Wola Kietp.Dosin, Borowa Goéra, Debe,

Wola Smolana, Kania Nowa, Cupel, Gasiorowo)
RAZEM 1.020.000 768.275,32 | 75,3%
I REMONT OSWIETLENIA DROGOWEGO
ogbtem 162.000
w tym:
1. Jadwisin 16.338,08 | zad.zrealiz.wg. potrzeb
2. Zegrze 70.169,86 | zad.zrealiz.wg. potrzeb
3. Ludwinowo Zegrzynskie 51.260,41 | zad.zrealiz.wg. potrzeb
4. Serock, ul. Spokojna, Trakt Napoleoniski 15.825,62 | zad.zrealiz.wg. potrzeb
RAZEM 162.000 153.593,97 | 94,8%
IV INNE, ogétem 362.000
w tym:
1. Remont ogrodzenia budynku komunalnego w Debe 13.000 12.810,50 | zadanie zrealizowane
2. Remont elementéw matej architektury Serock, ul. 189.200 124.719,68 | w trakcie realiz. Wierzbica
Puttuska, Radzyminska, Trakt Spacerowy, Wierzbica zakoncz. grudzien
3. Montaz stupkéw w Serocku 23.800 23.712,02 | zadanie zrealizowane




4. Remont tablic informacyjnych 4.000 w trak. realiz. zak. grudz.

5. Montaz tablic informacyjnych 56.000 w trak. realiz. zak. grudz.

6. Projekt, monitoring i rozruch przepompowni 10.000 w trak. realiz. zak. grudz
$ciekéw w Serocku

7. Remont ogrodzenia placéw zabaw w Dgbem 10.000 w De¢be zrealiz.w Skubiance
i Skubiance zakoncz. w grudniu

8. Zagospodarowanie terenu i montaz komoérek 56.000 w trakcie realiz, zakoncz. w
lokatorskich w Serocku przy ul. Pultuskiej listopadzie

RAZEM 362.000 161.242,20 | 44,5%

OGOLEM REMONTY 2.474.000 | 1.673.496,73 | 67,6%

Z 38 planowanych zadan remontowych do dnia 31 pazdziernika 2007r. zrealizowano
w pelni i zaptacono za wykonanie 16 remontéw i modernizacji, 20 znajduje si¢ w trakcie
realizacji z czg$ciowa zaplata za wykonana dotychczas prace, 2 (remonty drog w Ludwinowie
Dg¢bskim, Zabtociu) nie zostang zrealizowane w br. z powodu braku $§rodkéw finansowych,
gdyz wezesniej zawarte umowy z wykonawcami na inne zadania nie pozwalaty na wykonanie
remontu w/w drég.

Calkowita realizacja trwajacych remontéw i modernizacji daje gwarancj¢ pelnego
wykorzystania zaplanowanych §rodkéw finansowych na ten cel.

Komisja w drodze wyboru losowego dokonata szczegdétowej kontroli caloksztaltu spraw

zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego ,, TERMOMODERNIAZACJA BUDYNKU

I PRZEBUDOWA INSTALACII C.O. w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

w WOLI KIEEPINSKIEJ” i stwierdzita, Ze:

1. Przedmiot zaméwienia zostal opisany w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy,
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci majace wplyw na sporzadzenie oferty
przy przestrzeganiu Polskich Norm.

2. Opisu przedmiotu zamowienia na roboty dokonano za pomoca dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robSt budowlanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

3. Prawidlowo i zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamoéwien publicznych sporzadzono
specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamdwienia.

4. Do wykonania przetargu przyjg¢to tryb przetargu nieograniczonego.

5. Ogloszenie o przetargu zgodnie z art. 40 ust.l1 u.p.z.p. zamieszczono w internecie
i na tablicy ogloszenn Referatu PRI. Zostalo ono sporzadzone prawidtowo w/g wskazan
art. 41 u.p.z.p. okres$lajacych jego tres¢.

6. Wyznaczony termin sktadania ofert przez wykonawcow okre$lono prawidtowo.

7. Wykonawcy zostali zobligowani przez zamawiajacego do zlozenia wraz z oferta

o$wiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu przetargowym
(art. 44 u.p.z.p.).
Dla przeprowadzenia przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Serock Zarzadzeniem
Nr 50/B/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r. powotlal komisj¢ w sktadzie:

Jozef Zajac — przewodniczacy
Wiestaw Kwiatkowski — z-ca przewodniczacego
Leszek Blachnio — czlonek

Pawet Osinski — czlonek

Edward Wrzesinski — czlonek

Marek Babolski — czlonek — sekretarz komisji




Publiczne otwarcie ofert odbylo si¢ dn. 11.05.2007 r. Na przetarg wplynely 2 wazne oferty
o cenach 448.498,57 zt (brutto) i 477.744,38 zt (brutto).

Zgodnie z przyjetym kryterium wyboru ofert (najnizsza cena) zamdwienia udzielono firmie
,JAR-BUD” Jarostaw Klarecki, ul. Warszawska 17A, 05-119 Michalow Reginow za ceng
448.498,57 zl brutto.

Umowg z wykonawca podpisano dn. 22.06.2007 r. z zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 8% wynagrodzenia umownego brutto, tj. 35.879,89 zt w formie
gwarancji bankowe;.

Wprowadzenia na budow¢ w dniu 25.06.2007 r. dokonala komisja w skladzie: Wiestaw
Kwiatkowski — kierownik Referatu PRI , Jarostaw Klarecki — wykonawca, Pawetl Osinski —
inspektor nadzoru, Matgorzata Kolon — dyrektor szkoty, Antoni Swiderski — kierownik
budowy, Grzegorz Lubinski — roboty sanitarne.

Czesciowych odbiorow robdt dokonywano dwukrotnie w sktadach: inspektorzy nadzoru
Pawet Osinski 1 Lech Gasior oraz Jarostaw Klarecki — wykonawca.

Koncowego odbioru robdt dokonano w dniu 17.10.2007 r. w sktadzie: Wiestaw Kwiatkowski
— przewodniczacy, Bernard Rulski — czlonek, Matgorzata Kolon — uzytkownik, Pawel
Osinski, Lech Gasior — inspektorzy nadzoru.

Na podstawie dokonanych odbioréw robdt 1 przedstawionych kosztorysow
powykonawczych sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru budowlanego
1 sanitarnego po wystawieniu faktur VAT przez wykonawce dokonano zaptaty za wykonane
prace w formie przelewu bankowego na jego konto, tj. za faktur¢ Nr 19/2007
z dn. 3.09.2007 r. (czgSciowe wykonanie robdt) na kwote 150.707,07 zt (brutto), za fakture
Nr 21/2007 z dn. 22.10.2007 r. (pozostale roboty) na kwote 294.392,22 zt (brutto). Laczny
koszt 445.099,25 7t (brutto).

Na wykonane zadanie inwestycyjne obowigzuje 36 miesi¢czny okres rekojmi.
Z tytutu 22 dniowej zwloki w wykonawstwie robot zgodnie z § 6 pkt 2 umowy UMIiG potracit
z koncowej faktury wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 19.733,78 zt.

Whnioski

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizacj¢ zadan z zakresu inwestycji,
modernizacji i remontéw. Sposrod zaplanowanych na 2007 r. 56 inwestycji do dnia
31 pazdziernika zakonczono i rozliczono 29, w trakcie realizacji z terminami zakonczenia
do konca br. znajduja si¢ 22 inwestycje, 5 pozostalych zostanie zrealizowanych w I potroczu
2008 r. w oparciu o zagwarantowane uchwata Rady Miejskiej srodki niewygasajace.

Wszystkie zakonczone inwestycje zrealizowano w granicach ustalonych w planie
limitow finansowych.

Zgodnie z przyjetym planem realizowane sa zadania objgte wieloletnim programem
inwestycyjnym zardwno w zakresie ich wykonania bezposredniego za rok 2007
jak 1 opracowywania dokumentacji technicznej pod potrzeby realizacji planu w latach
nast¢pnych.

Burmistrz 1 Kierownik Referatu PRI z nalezyta troska zabiegaja o pozyskiwanie
srodkdw finansowych ze Zrédet zewngtrznych, w tym z funduszy unijnych.

Wydatki na remonty realizowane sa na miar¢ posiadanych srodkéw finansowych
w/g potrzeb.

Procedura przetargowa i sposob udzielenia zamowienia publicznego wykonawcy
na realizacj¢ inwestycji ,,Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji ¢.0. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kielpifiskiej” sa prawidtowe i nie naruszaja przepiséw
prawa.

Inwestycje prawidtowo nadzorowano, komisyjnie odebrano i rozliczono w granicach
srodkdéw przewidzianych na jej realizacje.



Zgodnie z warunkami umowy zastosowano wobec wykonawcy kare z tytutlu zwloki
w terminowej realizacji zadania. Referat PRI przestrzega zasady wymagania od wykonawcy
rekojmi z tytulu wykonanej pracy.

Sposdb i warunki przechowywania dokumentacji dotyczacej zrealizowanego zadania
jest wlasciwy.

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester
Sokolnicki zostal poinformowany o przyslugujacym mu prawie zgloszenia zastrzezen
do faktdéw ujetych w niniejszym protokdle oraz prawie zlozenia pisemnych wyjasnien
dotyczacych nieprawidtowosci.

Pan Burmistrz o§wiadczyl, ze nie zglasza zastrzezen i nie zamierza sktadaé¢ wyjasnien
na pi§mie.

Protokot sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Podpisy Komisji Rewizyjne;j:

1. Janusz Plewko
. Andrzej Janusz

. Jerzy Cybulski
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4. Maria Jadwiga Mierzwa
5. Joézef Wiestaw Milosz

6

. Wiestaw Zmijewski



