Uchwała Nr 423/XLVIII/2005

Rady Miejskiej w Serocku

z  dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie: przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania             i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania „Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku” 


Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§  1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania „Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku”, stanowiący załącznik do uchwały. 
§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Protokół

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania „Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku”

Dnia 25 listopada 2005r. Komisja Rewizyjna w składzie:
przewodniczący                 -  Janusz Plewko                     

z-ca przewodniczącego      -  Piotr Ślaziński                     

członkowie                         -  Jerzy Cybulski                   

                                            -  Andrzej Janusz                    

                                            -  Maria, Jadwiga Mierzwa     

                                            -  Józef, Wiesław Miłosz        

dokonała kontroli Referatu PRI w zakresie realizacji zamówienia publicznego zarejestrowanego pod Nr PRI 341-26/05 na zadanie „Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku”. 


Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Referatu PRI p. Wiesława Kwiatkowskiego oraz podczas dokonanej wizji lokalnej w obecności użytkowników obiektu w osobach Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku p. Bogumiły Kuleszy i Dyrektor Gimnazjum im. R. Traugutta p. Gabrieli Wierzbickiej-Dybek. 


Komisja dokonała przeglądu dokumentów dotyczących realizacji inwestycji, tj.:

1. Umowy Nr PRI 54/05 z dn.16.05.2005r. zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta          i Gminy Serock, a ALVE Firmą Projektowo-Budowlaną Aleksander Wietrow,              z siedzibą w Ostrołęce, ul. Parkowa 16/3 na opracowanie projektu budowlanego docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Serocku. 

2. Kosztorysu inwestorskiego.    

3. Ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Serocku”. 

4. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 84/B/2005 z dnia 20 maja 2005r. w/s powołania Komisji Przetargowej.

7. Protokółu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro. 

8. Umowy pomiędzy inwestorem (Gmina Miasto i Gmina Serock), a wykonawcą       (ED-BUD Edward Głażewski z siedzibą w Ostrołęce, ul. Hubalczyków 9/3).

9. Protokółu wprowadzenia na budowę z dnia 30.06.2005r. 

10. Dziennika budowy.

11. Protokółów z narad koordynacyjnych inwestora z wykonawcą z dnia 30.08.2005r.  oraz 7.09.2005r.

12. Protokółów: częściowego odbioru robót z dn. 5.08.2005r. (docieplenie, pokrycie dachu) oraz końcowego z dn.28.10.2005r. (wymiana okien).

13. Faktur za wykonane prace Nr 9/8/2005 z dn. 5.08.2005r. (docieplenie, pokrycie dachu, instalacje odgromowe) oraz drugiej faktury końcowej Nr 22/10/2005                       z dn. 28.10.2005r. ( wymiana okien wraz z obróbką).

14. Korespondencji inwestora z wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji zadania     i rozliczeń finansowych (kary umowne). 

Wybór wykonawcy odbył się na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w składzie: Józef Zając – przewodniczący, Wiesław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący, Marek Bąbolski – sekretarz , Leszek Błachnio, Paweł Osiński, Edward Wrzesiński – członkowie. 

Ogłoszenie o przetargu ukazało się na tablicy ogłoszeń Referatu PRI i na stronie internetowej www.serock.pl we właściwym czasie tj. od 20.05.2005r. do 30.06.2005r.

Zgłoszono 2 oferty spełniające wszystkie istotne warunki zamówienia: 

1. firma ED-BUD Edward Głażewski z siedzibą w Ostrołęce, ul. Hubalczyków 9/3, cena oferty 343.257,97zł brutto.

2. firma Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków SA, 00 – 382 Warszawa ul. Solec 103, cena oferty 364.379,61zł brutto. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu zamówienia udzielono firmie ED-BUD Edward Głażewski z Ostrołęki z uwagi na najniższą cenę.

Warunki udziału w niniejszym postępowaniu określają:

-  termin realizacji zamówienia – 29.08.2005r.

-  finansowanie zamówienia

-  udzielanie rękojmi na okres 3 lat


Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową Komisja Rewizyjna stwierdza, że przetarg został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Wykonawcę na obiekt wprowadzono protokólarnie dnia 30 czerwca 2005r. Według przedstawionego dziennika budowy brak było istotnych zastrzeżeń co do terminów            i jakości wykonanych prac w I-szym etapie, (docieplenie i pokrycie dachu , instalacja odgromowa) natomiast, kilkakrotnie inspektor nadzoru budowlanego oraz kierownik Referatu PRI stwierdzali opieszałość, złą organizację prac i niezadawalającą jakość robót w realizacji II etapu prac (wymiana okien).

Konsekwencją złej organizacji pracy przez wykonawcę było wydłużenie terminu realizacji prac – 42 dni po terminie określonym umową, tj. dn. 10.10.2005r. Również jakość wykonanych prac (zwłaszcza w części budynku użytkowanego przez gimnazjum nie zadawala w pełni, z uwagi na niedoróbki) co nie zostało zauważone w momencie końcowego odbioru robót.


 Wizja lokalna Komisji na obiekcie potwierdza konieczność dokonania poprawek         w zakresie uszczelnienia okien i powierzchni między parapetem, a oknami w sekretariacie gimnazjum, salach 47 i 61, wymiany zamku uchylenia górnej części okna w sali 68. 

W okresie wykonywania zamówienia dokonano dwukrotnie odbioru robót przy udziale inwestora oraz wykonawcy i użytkowników obiektu tj. dnia 5.08.2005r. (prace dekarskie, obróbka rynien, instalacja odgromowa) oraz 28.10.2005r. (wymiana okien             z obróbkami). W wyniku oddanych odbiorów i przedstawionych przez wykonawcę faktur gmina uregulowała   w formie przelewów na rachunek wykonawcy:

1. Faktura VAT Nr 9/8/2005 z dn. 5.08.2005r. (docieplenie i pokrycie dachu, instalacja odgromowa) na kwotę 85.009,03zł brutto.

2. Faktura VAT Nr 22/10/2005 z dn. 28.10.2005r. (wymiana okien z obróbkami) na kwotę 258.248,93zł brutto pomniejszona o karę umowną w wysokości 28.833,00zł zgodnie z § 6 p.2 umowy tj. z tytułu nieterminowego wykonania robót. 

Ogółem na inwestycję wydatkowano środki finansowe w wysokości 349.971,56zł        z tego projekt 6.710,00zł, wypis do projektu z rejestru gruntów 3,60zł, prace budowlane 343.257,96zł .

Komisja stwierdza, iż zgodnie z umową z wykonawcą zabezpieczono na rzecz należytego wykonania umowy 5% kaucję gwarancyjną w wysokości 17.162,90zł w celu wyegzekwowania usunięcia braków i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi. 

Wnioski; 

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość działania Referatu PRI w zakresie przedmiotowej kontroli w części dotyczącej procedury przetargowej, nadzoru budowlanego     i prowadzonej dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym PRI 341-26/05 „Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku”. 


Finansowanie robót jest zgodne z przepisami zawartymi w  warunkach umowy                   z wykonawcą przez zabezpieczenie  5% kaucji gwarancyjnej w kwocie 17.162,90zł oraz kary umownej w kwocie 28.833,00zł za opóźnienie wykonania robót w stosunku do terminu umownego. 


Gwarantuje to usunięcie stwierdzonych w trakcie użytkowania obiektu braków poprzez egzekucję wymagań wobec wykonawcy przez Referat PRI. 


Na podstawie § 140 ust.3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych           w niniejszym protokóle oraz prawie złożenia  pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. 


Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie. 


Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1.  Janusz Plewko


............................................

2.  Piotr Ślaziński


...........................................

3.  Jerzy Cybulski


..........................................

4.  Andrzej Janusz


.........................................

5.  Maria, Jadwiga Mierzwa

.........................................

6.  Józef, Wiesław Miłosz

..........................................

                                                                                  

         Burmistrz 

Miasta i Gminy Serock

           



         
                 
              Sylwester Sokolnicki 
        Kierownik Referatu 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji 

     Wiesław Kwiatkowski 

Serock, dn. 5.12.2005r. 

