Uchwała Nr  258/XXXIII/2004

Rady Miejskiej w Serocku

z  dnia  30.12.2004r.

w sprawie: przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania     i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji bieżących zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych.


Na podstawie  art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§  1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji bieżących zadań inwestycyjnych, remontowych                        i modernizacyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Protokół


z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji bieżących zadań inwestycyjnych remontowych i modernizacyjnych.


W dniu 26 października 2004r. Komisja Rewizyjna w składzie:

przewodniczący

-  Janusz Plewko

z-ca przewodniczącego
-  Piotr Ślaziński

członkowie


-  Jerzy Cybulski





-  Andrzej Janusz





-  Maria, Jadwiga Mierzwa

            -  Józef, Wiesław Miłosz

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie realizacji bieżących zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych wg stanu na dzień 22.10.2004r. Kontrolę przeprowadzono w obecności p.o. Kierownika Referatu PRI - p. Wiesława Kwiatkowskiego oraz Inspektora d/s Inwestycji - p. Barbary Jakubowskiej.


Podstawą przeprowadzenia kontroli jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r. przyjęty Uchwałą Nr 153/XX/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 stycznia 2004r.


Przedmiotem kontroli była analiza ilościowa i wartościowa planowanych na 2004r. zadań inwestycyjnych oraz analiza wydatków na zadania remontowe w br.


W wyniku czynności kontrolnych dotyczących okresu 1.01.2004r. - 22.10.2004r. stwierdza się następujący stan wykonania planowanych zadań inwestycyjnych nie objętych programami wieloletnimi.

	     NAZWA ZADANIA
	    PLAN
	 WYKONANIE
	    UWAGI

	I KANALIZACJA SANITARNA

1)  Serock ul. Wąska, Piaskowa, Bulwar Nadrzeczny (budowa kanalizacji sanitarnej, urządzeń zbiornikowo-tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych)

     (w tym pożyczka WFOŚiGW -545 000zł.)

2)  Serock ul. Pułtuska

3)  Skubianka
	   691 000

    67 000

    47 000
	  210 352,00

    64 415,42

    46 009,99
	inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie-grudzień 2004r

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona 



	II WODOCIĄGI

1)  Łacha -budowa stacji uzdatniania wody        z rurociągiem odprowadzającym wodę      z ujęcia ( w tym pożyczka WFOŚiGW -     613 000zł. oraz pożyczka pomostowa           z WFOŚiGW -262 226zł., która zostanie spłacona ze środków unijnych SAPARD) 

2)  Jachranka- modernizacja budynku stacji wodociągowej, zagospodarowanie terenu stacji, sieć wodociągowa Jachranka -Skubianka

3)  Stasi Las ul. Słoneczna

4)  Serock, ul. Polna

 5)  Serock, ul. Norwida

 6)  Serock, od ul. Warszawskiej do                     ul. Wyzwolenia dz. nr 7/1  


	    1 016 381

      130 000

        15 000

      120 000

        11 000

      16 000
	   129 796,19

     14 667,56

      97 958,70

      10 464,60

      15 563,15
	inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie -grudzień 2004r.

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona, rozliczenie w listopadzie 2004r. 

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

	III SZKOŁY PODSTAWOWE

Wola Kiełpińska - budowa i modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem (w tym  środki MENiS - 50 000zł. 


	    195 000
	    191 551,04
	inwestycja zakończona

	IV ENERGETYKA -OŚWIETL.

 DROGOWE

1)  Stanisławowo Zegrzyńskie

2)  Kania Polska

3)  Nowa Wieś

4)  Wola Kiełpińska

5)  Serock, ul. Wyzwolenia

6)  Serock, ul. Pułtuska


	   70 000

   75 000

   37 000

   12 000

   70 000

   34 000
	   69 961,14

   74 111,34

   36 411,84

   11 663,00

   69 570,52

   33 999.67
	inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona



	V GAZYFIKACJA

Serock, ul. Rybaki - sieć gazowa                          z przyłączami
	     15 000
	   14 579,00
	opracowano dok.techn.budowa będzie realizowana przez Gazownię

	VI INNE

1)  Rozbudowa OSP w Gąsiorowie

2)  Instalacja sieci komputerowej w UMiG


	   100 000

     20 700
	   33 365,75

   20,700,00
	inwestycja zakończona, rozliczenie w listopadzie

inwestycja zakończona

	VII DROGI i CHODNIKI

1)  Zegrze, ul. Drewnowskiego,                           ul. Groszkowskiego

2)  Serock, ul. Pułtuska
3)  Ścieżka dydaktyczna, krajoznawczo-turystyczna Serock-Jadwisin (w tym środki Starostwa Powiatowego-35 000zł. oraz        z WFOŚiGW w wysokości 21 273zł.)
4)  Zakup i montaż wiat przystankowych          w Zegrzu
5)  Zakup i montaż wiat przystankowych          w Woli Smolanej i Dębem
6)  Stasi Las -Karolino ( obręb geodezyjny Ludwinowo Zegrzyńskie) - nawierzchnia bitumiczna (w tym dotacja z FOGR-           70 000zł z Urzędu Marszałkowskiego)

	    173 000

    130 000

    105 000

      11 500

        7 000

      137 000
	  172 174,36

  126 085,87

    46 164,10

    10 670,01

      6 772,00

  136 853,06
	inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona, rozliczenie w listopadzie

 inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

inwestycja zakończona

	VIII KANALIZACJA DESZCZOWA

1)  Serock, ul. Kościuszki

2)  Serock, ul. Zakroczymska
	     29 000

     14 000
	      28 579,66

      13 603,00
	inwestycja zakończona

inwestycja zakończona



	       OGÓŁEM
	 3 348 581
	 1 686 042,97
	         50,4%



Ogółem wg planu na 2004r. zamykającego się kwotą 3 348 581zł., zrealizowano do dnia 22.10.2004r. inwestycje na kwotę 1 686 042,97zł., co stanowi 50,4% planowanych wydatków.


W trakcie realizacji są przewidziane do zakończenia w grudniu 2004r.:

· kanalizacja sanitarna w Serocku (ul. Wąska, Piaskowa, Bulwar) - do zapłacenia                             ok. 480 600zł.

· budowa stacji uzdatniania wody w Łasze - do zapłacenia  ok. 1 016 000zł.

    Pozostają  do zapłacenia w listopadzie 2004r. faktury za prace wykonane i odebrane                               

    w październiku.

· budowa ścieżki dydaktycznej na kwotę ok. 58 836zł.

· rozbudowa OSP w Gąsiorowie na kwotę ok. 66 635zł.


Po uregulowaniu tych należności wykonawcom robót wydatki na inwestycje nie objęte programami wieloletnimi zostaną zrealizowane w około 100%.


Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi                 wg planu po zmianach na 2004r. kształtują się jak następuje:
	  NAZWA ZADANIA 


	      PLAN                 (po zmianach na 2004r)
	WYKONANIE
	                UWAGI

	I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Budynki mieszkalne w Serocku,            ul. Polna, Rynek, Kościuszki
	    375 000
	  374 761,49
	inwestycja zakończona

	II ENERGETYKA -OŚWIETLENIE DROGOWE

Budowa oświetlenia drogowego               i dokumentacja techniczna

1)  Wykonanie projektów

Serock, ul. Warszawska, Mickiewicza, Miła, Wierzbica, Jadwisin, Cupel, Dębe, Szadki

2)  Ludwinowo Dębskie


	      45.000


	12 297,60
	dokumentacja techn. opracowana Serock,                 ul. Warszawska, Jadwisin.

W trakcie opracow. Serock,  ul. Miła, Mickiewicza, Wierzbica.

Rozpoczęcie realizacji             i planowane zakończenie            w 2005r-Cupel, Dębe, Szadki.

Ogłoszono przetarg, planowane zakończenie-styczeń 2005r.

	III BUDOWNICTWO 

KOMUNALNE

Modernizacja budynku komunalnego Serock, ul. A.A.Kędzierskich, umowa użyczenia z SPZOZ


	  104 000
	  103 403,61
	inwestycja zrealizowana           w zakresie zadań na br. 

	IV DROGI i CHODNIKI

1)  Ciąg pieszo-rowerowy Serock-Jadwisin

2)  Ciąg pieszo-rowerowy Wola Kiełpińska-Jachranka
3)  Wierzbica, ul. Na Skarpie
4)  Budowa chodnika, dokumentacja techn. Jachranka
5)  Budowa chodnika, dokum. tech. Serock, ul. Traugutta, Polna.

	   120 000

      95 000

      55 000

      27 000

      24 000
	   119 365,78

     94 428,33

      54 855,32
	inwestycja zrealizowana

inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie-styczeń 2005r

inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie-styczeń 2005r.

etap końcowy wykonania projektu

etap końcowy wykonania projektu



	V WODOCIĄGI GMINNE

1)  Kania Polska

2)  Wierzbica- Serock, ul. Polna

3)  Wierzbica-ul. Dłużewskich-Karolino

4) Budowa sieci wodociągowej, dokumentacja techniczna -Wierzbica


	     30 000

      21 000

               0

      15 000
	         428,40

      20 130,00

             0
	etap końcowy, wykonania

 projektu

dokumentację opracowano

ogłoszono przetarg, realizacja do maja 2005r.

projekt w trakcie opracowania

	VI INNE 

1) Serock-plac zabaw, zakup i montaż urządzeń 

2) Zegrze- plac zabaw, zakup i montaż urządzeń
3) Serock- zagospodarowanie nabrzeża-molo
4) OSP Stanisławowo i Serock- rozbudowa- dokumentacja techniczna
	    20 000

     15 000

     20 000

     20 000
	   19 945,48

    14 862,04

        120,00

    14 540,00
	inwestycja zrealizowana

inwestycja zrealizowana

w trakcie opracowania operat wodno-prawny

Serock-opracowano koncepcję, w trakcie opracowywania projekt wykonawczy, Stanisławowo-opracowano projekt

	VII KANALIZACJA

Budowa, dokumentacja techniczna Jadwisin, Stasi Las, Serock,                   ul. Hubickiego
	   40 000
	   39 400,32
	Jadwisin-opracowano koncepcję, Stasi Las-opracowano dokumentację techniczną, Serock-rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, planowy termin wykonania-marzec 2005r.

	            OGÓŁEM
	  1 026 000
	  868 538,37
	   84,7%



Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych objętych programami wieloletnimi osiągnęła 84,7% wykonania.


W trakcie opracowań są projekty na wykonanie:

· oświetlenia drogowego w Serocku, ul. Miła, Mickiewicza oraz w Wierzbicy

· dokumentacji technicznej budowy chodnika w Jachrance

· dokumentacji technicznej budowy chodnika w Serocku ul. Traugutta i ul. Polna,

· dokumentacji technicznej budowy wodociągu w Kani Polskiej,

· dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w Wierzbicy,

· operatu wodno-prawnego dla potrzeb zagospodarowania nabrzeża plaży w Serocku,

· dokumentacji technicznej na modernizację budynku OSP w Serocku.


Ich przybliżona wartość kwotowa pozwala ocenić, iż wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zostanie zrealizowane w pełnym zakresie.


Część planowanych inwestycji zgodnie z planem przewidziana jest do realizacji                       w 2005r. po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.


Wydatki na zadania remontowe planowane na 2004r. dotyczą:
	NAZWA ZADANIA
	PLAN(po zmianach)
	WYKONANIE
	  UWAGI

	I DROGI MIASTO

Remont dróg, chodników, parkingów,     w tym: § 4270

1)  ul. Pułtuska

2)  ul. Polna
3)  ul. Niska
4)  ul. Kościuszki
5)  ul. Rynek
6)  ul. Radzymińska
7)  ul. Traugutta
8)  ul. Ogrodowa
9)  ul. Wyzwolenia
10)  ul. A.A.Kędzierskich-Hubickiego
11)  ul. Sadowa
12)  Bulwar Nadrzeczny
13)  równanie, żwirowanie

14)  remonty cząstkowe

15)  progi zwalniające
16)  odwodnienie ulic

17)  ogłoszenia § 4300
	      349 200

         800
	   88 760,62

   97 372,32

     9 848,30

   16 448,20

  37 427,00 

  44 400,06

   20 799,96
 
	zadanie zrealizowane

zadanie zrealizowane

drogę wyżwirowano

zadanie zrealizowane

zadanie zrealizowane

zad. realiz. w części wspólnie z ul.Niską              

zad. zrealizowane wg potrzeb i nakł. finas.

zad. zreal. wg potrzeb

zad. zreal. wg planu

 

	      RAZEM
	    350 000
	  315 056,46
	    90,02%

	II DROGI WIEŚ
Remont dróg i chodników, 

w tym: § 4270

1)  Izbica

2)  Jadwisin
3)  Zegrze-Grobla
4)  Dosin
5)  Dębinki
6)  Skubianka
7)  równanie, żwirowanie
8)  remonty cząstkowe

9)  odwodnienie dróg gminnych

10)   przepust drogowy- Cupel

11)  ogłoszenia  w tym § 4300
	   482 800

              800
	    38 822,61

    75 507,66

    35 407,58

    32 838,18

    93 037,00

    61 708,12

    20 325,77

         887,96

          274,50
	zad. zreal. w trakcie rozliczeń (promesa        z UM z FOGR  dofinansowana

w wys. 30.000zł.)

w trakcie realizacji

zad. zrealizowane

ze wzg. ogr. środ. fin. realizacja w 2005r.

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane wg potrzeb i nakładów finansowych

zad. zrealizowane wg potrzeb

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

	         RAZEM
	      483 000
	    358 809,38
	   74,2%

	III INNE  w tym: § 4270

1)  Bariery ochronne

2)  Tablice gminne
3)  Mała architektura - Serock, Zegrze, Jadwisin, Wola Kiełpińska                
     w tym: §4300
4)  Tablice informacyjne i ogłoszenia        o przetargach
5)  Opracowanie planów, studiów ekspertyz-wodociągi
6)  Opracowanie planów, ekspertyz, ocena stanu technicz.(kanalizac.)
7)  Plan rozwoju lokalnego

	       112 500  

        12 500

        30 000
	       1 769,00

    110 681,06

      11 626,49

      12 455,44

        6 500,00

        9 700,00
	w ramach rem. drogi 

grobli w Zegrze

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

	     RAZEM
	     155 000
	    141 105,50
	  91,03%

	IV REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO   w tym: § 4270

1)  Zabłocie

2)  Jachranka
3)  Skubianka
4)  Zegrze, ul. Drewnowskiego
5)  Cupel
6)  Dosin
7)  Stasi Las
8)  Wola Smolana
9)  Plan założeń zaopatrzenia w energię elektryczną § 4300
	    100 000

        10 000
	      11 879,03

      11 814,88

      11 291,82

      11 590,00

      12 516,92

       30 632,20

         7 825,81

            
	zad. zrealizowane zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

proced. rozpoczęta 

zad. przen. będzie do

inwestycji

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane 

wysł. zapyt. ofertowe

	    RAZEM
	     110 000
	      97 550,66
	     88,7%

	  V POZOSTAŁE REMONTY  

1)  Remont oświetlenia boiska bocznego przy stadionie

2)  Remont domków w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie
3)  Opracowanie studium wykonalności do wniosków unijnych
	        8 000

      45 600

      10 000
	        8 000,00

      28 618,52

       9 150,00
	zad. zrealizowane

zad. zrealizowane

zad. zrealizowane


	       RAZEM
	      63 600
	      45 768,52
	        72,6%


Z uwagi na szczupłość środków finansowych na remonty ulic w Serocku, część z nich nie zostanie poddana poważniejszym pracom poprawiającym ich stan techniczny. Pozostałe na dzień 22.10.2004r. około 35 000zł. nie wykorzystanych jeszcze środków przeznaczono na remonty cząstkowe dróg, chodników i parkingów w mieście.


Na terenach wiejskich remonty dróg wykonywane są zgodnie z planem z wyjątkiem Dosina, gdzie realizacja nastąpi w 2005r. W końcowym stadium realizacji są prace remontowe drogi w Izbicy o wartości ok. 100 000zł, za które zapłata nastąpi w listopadzie  br. i co spowoduje ok. 95% zaangażowania planowanych na 2004r środków finansowych.


Pozostającą, niewielką już kwotę, podobnie jak w przypadku miasta, zabezpiecza się na nieprzewidziane remonty cząstkowe.


W dniu kontroli stwierdzono 88,7% wykorzystania środków na prace remontowe oświetlenia drogowego.


Nie zostanie w br. wykonany remont oświetlenia drogowego w Cuplu z uwagi na konieczność opracowania projektu technicznego, którego procedura została rozpoczęta. Zadanie to będzie realizowane w 2005r w ramach inwestycji.


Rozpoczęto procedurę zbierania ofert dla opracowania planu założeń zaopatrzenia gminy           w energię.

Planowane remonty pozostałe zostały wykonane zgodnie z potrzebami.


Ponadto w budżecie miasta i gminy na 2004r. zaplanowano również wydatki na zadania remontowe prowadzone przez gminne jednostki organizacyjne w wysokości    484 217zł.


Na remont substancji mieszkaniowej przekazano Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu dotację przedmiotową w wysokości 200 000zł.


Zaplanowano w 2004r. remonty w szkołach na kwotę 284 217zł.


Zadania realizowane przez KZB przebiegają zgodnie z planem, a przyznana dotacja będzie        w pełni wykorzystana do końca br.


Pieniądze przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w części Szkoły Podstawowej                 w Serocku w kwocie 100 000zł. zostały przesunięte na remont szkoły w Zegrzu, gdyż zaplanowana kwota była niewystarczająca na konieczny zakres robót w tej placówce.


W Serocku inwestycja, której zakres poszerzono o termoizolację budynku wraz                           z wykonaniem elewacji, obróbkami blacharskimi i pokryciem dachu, zostaje przeniesiona do realizacji w 2005r. Będzie ona realizowana kompleksowo z pomocą środków z pożyczki                                        z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, o którą gmina wystąpiła. Zamierzona częściowa wymiana okien w budynku pozbawiłaby szans ubiegania się o te środki.


WNIOSKI:


Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację zadań w zakresie inwestycji, modernizacji       i remontów. Spośród zaplanowanych na 2004r. inwestycji tylko 2 największe, pochłaniające ponad 50% budżetu, są w trakcie realizacji końcowej, tj. budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wąskiej, Piaskowej i Bulwarze Nadrzecznym oraz budowa stacji uzdatniania wody w Łasze. Planowany termin zakończenia tych inwestycji na grudzień 2004r. nie jest zagrożony.


Zgodnie z przyjętym planem realizowane są zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zarówno w zakresie ich wykonania bezpośredniego jak i opracowywania dokumentacji technicznej na planowe wykonawstwo niektórych zadań w 2005r.


Wydatki na remonty realizowane są na miarę posiadanych środków finansowych zgodnie       z założeniami. Niewystarczająca, jak na potrzeby, ogólna kwota środków budżetowych na zadania remontowe dróg, chodników, parkingów wymusza, szczególnie   w Serocku, odstąpienie od pełnego zakresu planowanych prac w celu koniecznego ich zabezpieczenia na remonty cząstkowe.


Komisja odnosi się z uznaniem dla działań Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych (fundusze unijne – SAPARD, WFOSiGW, MENiS, FOGR).


Na podstawie ( 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz został poinformowany        o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.


Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.
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