Szezeghlowe warunki plukania i dezynfekeji nalezy uzgodnié z uzytkownikiem sieci wodo-
ciagowej przejmujacym wodociag do eksploatacj.

10. UWAGI KONCOWE

-Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robdt wodocig-
gowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

-Przestrzegaé uwag zawartych w protokole ZUD.

-Tyczenie i inwentaryzacje przewodu wodociagowego i przylaczy nalezy zlecié uprawnio-
nemu geodecie.

-Zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczks zgodnie z normg PN-62/B-09700.
-Budowe prowadzi¢ pod nadzorem shuzb technicznych K Z B w Serocku

-Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zg. z Art..21a.]. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z poZniejszymi
zmianami, z uwagi na rodzaj robot budowlanych (tj wykopy glebsze od 1,5m), ktorych
prowadzenie stwarza ryzyko powstamia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a
w szczegolnosci przysypania ziemis.

11. ORGANIZACJA BUDOWY WODOCIAGU

Majac na uwadze jak najmniejsze przerwy w dostawie wody na czas przebudowy istnieja-
cego przewodu proponuje si¢ budowg wodociagu w nastgpujacych etapach :

I etap - wybudowanie odcinka nowego wodociagu od wezla W-1 do wezla W-7.

Po zrealizowaniu tego zakresu robét, przeprowadzeniu proby hydraulicznej przewodu 1 wy-
konanm badan wody, moina wykonaé wiaczenie nowowybudowanego odcinka wodociagu.
I1 etap - wbudowanie na istniejacym wodociagu zasuw w wezle W-9, wowezas odeinek
wodociggu od wezla W-9 do wezla W-10 bedzie zasilany w wode poprzez wodociag
w drodze lokalnej Dz 90mm, natomiast odcinek wodociagu od wezla W-7 do W-9 bedzie
relizowany. Budynki zlokalizowane na tym odcinku beda pozbawione dostawy wody. Na
czas wykonania prac, do budynkow pozbawionych wody nalezy przewidzie¢ dostawe wo-
dy beczkowozami. Po wybudowaniu tego odcinka, przelaczeniu wszystkich przylaczy, be-
dzie mozliwe nawodnienie go po otworzeniu zasuwy w wezle W-7.

111 etap - wybudowanie odcinka przewodu od wezia W-9 do wezla W- 11, analogicznie jak
w etapie 11 budynki zlokalizowane na tym odcinku beda pozbawione dostawy wody. Na
czas wykonania tych prac, do budynkéw pozbawionych wody nalezy przewidzie¢ dostawg
wody beczkowozami.

IV etap - wybudowanie odcinkéw przewodu od wezla W-11 do wezla W- 12 i przylacza
do Placu Cwiczen Taktyeznych Centrum Szkolenia Eacznosci i Informatyki

Po zrealizowaniu tego zakresu robdét, przeprowadzenin proby hydraulicznej przewodu
i wykonaniu badan wody, moina wykonaé wlaczenie do sieci nowowybudowanego odcinka
wodociggu.

Dopuszcza sig inng organizacje wykonywania wodociagu po uzgodnieniu z eksploatatorem
wodociggu ). Komunalnym Zakladem Budzetowym w Serocku.
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